

工 種		令和8年																																										備考																							
		1月																					2月																						3月																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
船舶移動 12艇																																																																			
施工																																												土日は原則休工																							
沖側から1基目 (H1) 施工																																																																			
沖側から2基目 (H2) 施工																																																																			
沖側から3基目 (H3) 施工																																																																			
沖側から4基目 (H4) 施工																																																																			
沖側から5基目 (H5) 施工																																																																			
係留杭補修 (杭カバー・水中パーミクロン)																																												水中作業あり																							
給電・給水																																												配線・配管を新規に変更																							
連絡橋 一時撤去・復旧																																																																			
ラフタークレーン25 t																																																																			
補助棧橋メインフレーム取替																																												L=10m																							
																																												</																							